





जिल्ला विकास समिति भापाद्वारा आ.व. ०७३/७४ मा संचालन गरिने मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू
सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

क्र.सं.	क्रियाकलाप	मिति	स्थान
	समीक्षा गोष्ठी आ. व. ०७२/७३ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठी चालु आ. व. ०७३/७४ को प्रथम र दोस्रो चौमासिक समीक्षा गोष्ठीहरू	२०७३ श्रावण मसान्त भित्र २०७३ मंसिर दोस्रो हप्ता भित्र र २०७३ चैत्र दोस्रो हप्ता भित्र	जिल्ला विकास स सभा कक्ष
	प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउने कार्य DPMAS, भौतिक, आर्थिक, पञ्जिकरण र सामाजिक सुरक्षा, LGCDP आदि ।		संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित विभाग
	मासिक,	प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र	
	चौमासिक	२०७३ मंसिर पहिलो हप्ता भित्र २०७३ चैत्र पहिलो हप्ता भित्र	
	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन		
	भौतिक प्रगति प्रतिवेदन	२०७३ श्रावण १५ गते भित्र	
	आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन	आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिन भित्र (२०७३ भाद्र ५ गते भित्र)	
	आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन	प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको १ महिना भित्र	
	गत आ. व.को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन	लेखा परिक्षण सम्पन्न पश्चात चालु आ. व. भित्र	
	जिविस बोर्ड तथा परिषदका निर्णयहरू	निर्णय भएको ७ दिन भित्र	
३	सार्वजनिक सुनुवाईहरू	२०७३ कार्तिक, फाल्गुन र २०७४ आषाढ	जिल्ला
४	सामाजिक परिक्षण, लैंगिक तथा समावेशी बजेट परिक्षणहरू	२०७३ श्रावण देखि कार्तिकसम्म	
५	राजस्व / खोत प्रक्षेपण तथा सम्भाव्यता अध्ययन	२०७३ कार्तिक र मंसिर	भापा र इलाम
६	पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र प्रभाव मूल्यांकन कार्यहरू	२०७३ पौष र माघ	जिल्ला
७	क्षमता विकास तालिम तथा गोष्ठीहरू	२०७३ भाद्र देखि २०७४ ज्येष्ठ सम्म	जिल्ला र अन्य
८	जिल्ला परिषदबाट विनियोजित योजना		


३९


जिल्ला विकास आधिकारी

उपभोक्ता समिति गठन र तालिम र सम्झौता	२०७३ भाद्र दसैँ भाद्र-कार्तिक	जिविस
ठेक्कापट्टाद्वारा संचालित योजनाहरूको बोलपत्र कागजात स्वीकृति र सूचना प्रकाशन	२०७३ असोज तेस्रो हप्ता	सम्बन्धित गाविस र नपा भित्र
सम्झौता	२०७३ मंसिर पहिलो हप्ता भित्र	जिविस
योजना कार्यान्वयन र सम्पन्न	२०७७ जेष्ठ मसान्त भित्र	सम्बन्धि स्थान
जाँचपास तथा फरफारक र हस्तान्तरण	२०७४ आषाढ मसान्त	जिविस
अनुगमन, मूल्यांकन र प्रतिवेदन	कार्यान्वयन र सम्पन्न पछि	सम्बन्धित स्थान
आ. व. ०७४/७५ को योजना तर्जुमा प्रक्रिया		
पूर्व योजना तर्जुमा बैठक	२०७३ कार्तिक मसान्त भित्र	जिविस
गाउँ परिषद	२०७३ पौष मसान्त	सम्बन्धित गाविस र नपा
इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा बैठक	२०७३ माघ मसान्त	निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय ७ स्थानमा
विषयगत योजना तर्जुमा बैठक	२०७३ फाल्गुन पहिलो हप्ता	जिविस
एकिकृत योजना तर्जुमा बैठक	२०७३ फाल्गुन दोस्रो हप्ता	जिविस
जिविस बैठक	२०७३ फाल्गुन दोस्रो हप्ता	जिविस
जिल्ला परिषद	२०७३ फाल्गुन तेस्रो हप्ता	जिविस
बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण	२०७३ फाल्गुन मसान्तसम्म	जिविस सभा कक्ष


 १६/३/३१
 कार्यक्रम अधिकृत

 स्थानीय तहका अधिकारी